Nr ZP/005/PZ/2015

ZAŁĄCZNIK  nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
U M O W A    ..........................

zawarta w dniu  ............................... w Dąbrowie Górniczej 

pomiędzy 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, będącą płatnikiem VAT NIP ……………………., REGON: ……………………., zwaną w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz której działają:

1. Prezesa Zarządu - ……………………………..                                                                                                     

a

  ….............................................., NIP …...................., REGON zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”, działającym na podstawie …...............................reprezentowanym przez:

1. ……………………………..
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn.: 
„PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”

§1 Definicje

1. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) „Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć zespół inspektorów nadzoru Zamawiającego, posiadający stosowne uprawnienia i pełniący obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

2) „Projektancie” należy przez to rozumieć: EMGIEprojekt Sp. z o.o., Ul. Górna 20, 25-415 Kielce,

3) „Konsultantach”- należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne zaangażowane przez Zamawiającego do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z Projektem,

4) ”Zadaniu” – należy przez to rozumieć inwestycję realizowaną przez Zamawiającego pn. „Przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na budynek biurowo-socjalny 
5) „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych  wraz z wyposażeniem, zgodnie z „Projektem”,

6) „Projekcie” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową opracowaną przez Projektanta (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie),

7) „Odbiorze Końcowym Zadania” – należy przez to  rozumieć odbiór wszystkich obiektów wchodzących w skład Zadania, polegający na ocenie kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy  o wykonanie robót budowlano-montażowych  pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakończony podpisaniem  stosownego protokołu,

8) „Odbiór Ostateczny Zadania”- stwierdzony protokolarnie  moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi  Wykonawcy wykonanych robót budowlanych,  

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem ryczałtowym na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego Zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa 
i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na budynek biurowo-socjalny.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z Projektem, postanowieniami zawartymi w treści niniejszej umowy, SIWZ, ofertą Wykonawcy z dnia……., decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i normami. 
3.  Przedmiot umowy obejmuje: 

I. Obiekty kubaturowe:

1. budynek biurowo-socjalny(BBS) –  pow. zabudowy – 739.90 m2 

  1.1.konstrukcja i architektura

  1.2. wewnętrzne instalacje elektryczne 

  1.3. wewnętrzne instalacje sanitarne 

· Instalacja chłodu

· Instalacja CO

· Instalacja CT

· Instalacja wody

· Instalacja kanalizacji

· Kanalizacja podposadzkowa

· Rozdzielnia chłodu

· Stacja przygotowania czynnika grz.

· Wentylacja i klimatyzacja

· WLZ gazu

  1.4. wewnętrzne instalacje teletechniczne i system audiowizualny

· System sygnalizacji pożarowej SSP

· Instalacja sieci okablowania strukturalnego LAN

· Instalacja telewizji dozorowej CCTV

· Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN

· System wizualizacji alarmów

· Kanalizacja teletechniczna

II. Zagospodarowanie Terenu wraz z przyłączami:

· Wycinka drzew i krzewów

· Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury i ogrodzeniem

· Zieleń i nasadzenia

· Rozbiórka budowli i obiektów 

· Rozbiórka dróg i elementów odwodnienia 

· Przyłącze wody

· Przyłącze kanalizacji sanitarnej

· Przyłącze kanalizacji deszczowej

· Przyłącze energetyczne

· Przyłącze ciepła

· Przyłącze chłodu

· Przyłącze gazu

· Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej 

· Likwidacja istniejących zewnętrznych sieci sanitarnych

· Modernizacja istniejącej kotłowni na węzeł cieplny

· Zewnętrzne przyłącze centralnego ogrzewania dla budynku garażowo-magazynowego

· Zewnętrzne instalacje elektryczne

· Zewnętrzne Instalacje teletechniczne 

· Budowa dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów wraz z ukształtowaniem terenu – układ wewnętrzny

· Budowa miejsca do segregacji odpadów
4. Zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Zał  Nr 8 do SIWZ. 

5. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz że jest ona kompletna, prawidłowa i wystarczająca do realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania części robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określona § 9 ust.8 niniejszej umowy. Roboty zaniechane zostaną zgłoszone Wykonawcy nie później niż 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót.
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany technologii wykonania, materiałów i urządzeń przedstawionych   w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonywane prace, eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej propozycji rozwiązania zamiennego wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej.
8. Zmiany, o których mowa w ust, 7 muszą być każdorazowo uprzednio uzgodnione przez strony, przy czym potwierdzenie uzgodnienia następuje w formie pisemnej.
9. Strony zgodnie ustalają, że zakresem umowy są objęte również te prace, które wprost nie zostały ujęte w treści dokumentacji, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu umowy, 
a Wykonawca z uwagi na posiadane przez siebie doświadczenie zawodowe, po dokonaniu analizy dokumentacji, a także zapoznaniu się z miejscem prowadzenia prac mógł i powinien przewidzieć konieczność ich wykonania. 
§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie po 2 komplety projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozwolenia na budowę, z tym, że jeden komplet projektów budowlanych i wykonawczych będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.

5. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
8. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót budowlanych, jeśli 
w jego ocenie będą one wykonywane wadliwie, z naruszeniem prawa lub umowy lub też 
w sposób grożący spowodowaniem znacznych strat materialnych.

9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót budowlanych, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w wypadku użycia przez Wykonawcę materiałów budowlanych niezgodnych ze wskazaną dokumentacją projektową, jak też niespełniających obowiązujących norm lub nieposiadających wymaganych atestów, certyfikatów lub innych dokumentów wymaganych w tym zakresie.

§ 4 Nadzór

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru inwestorskiego następujące osoby: 

 ....................................      –  w zakresie robót budowlanych

 ....................................      –  w zakresie robót wod.- kan., co, wentylacja

 ....................................      –  w zakresie robót drogowych

.....................................      –  w zakresie robót elektrycznych

Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie  jest ............................................

Zamawiający ustanawia Zespół Inspektorów Nadzoru do zarządzania, koordynacji realizacji  zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego.

§5 Obowiązki Wykonawcy

1. Realizacja robót zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

3. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej na zasoby miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym.

4. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

· właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

· zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami, 

· przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U Nr 39 z 2007r. poz. 251 z późn. zm.), utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

· przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu, 

· zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

· strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne budowy z uwzględnieniem odpowiednio wyposażonego biura dla Inwestora Zastępczego / Zamawiającego na terenie budowy oraz zapewnić umieszczenie na terenie budowy jego tablicy informacyjnej.
6. Wykonawca wykona ogrodzenie terenu budowy oraz zapewni i utrzyma we właściwym stanie technicznym właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy.

7. Wykonawca zapewni całodobową ochronę placu budowy.

8. Wykonawca doprowadzi niezbędne media do placu budowy tj. energie elektryczną, wodę, ciepło oraz pokryje koszty zużycia tych mediów.

9. Na siedem dni przed rozpoczęciem wykopów Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji oraz władających i zarządzających terenem. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest powiadomić okolicznych mieszkańców bądź podmioty posiadające siedzibę w bezpośrednim sąsiedztwie o mogących wystąpić utrudnieniach w związku z trwającą przebudową, a także o ewentualnych przerwach w dostawie mediów 
( w formie pisemnej).

10. Przed rozpoczęciem robót, w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 

11. Wykonawca, co najmniej 7 dni przed planowanym przekazaniem terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu Plan Zapewnienia Jakości, Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB.

12. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy działaniem bądź zaniechaniem, choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

13. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu.

14. Dopuszczenie do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

15. Uzyskania pisemnej zgody Inspektorów Nadzoru na zastosowanie danego materiału lub urządzenia w formie karty akceptacji materiału/urządzenia. 
16. Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.

17. Wykonawca będzie organizował cotygodniowe narady na budowie z udziałem Zamawiającego, Projektanta i innych osób uczestniczących w realizacji Zadania, przy czym Zamawiający niezależnie od powyższych narad ma prawo do zwołania w każdym czasie narady z udziałem Wykonawcy i jego konkretnych przedstawicieli dotyczącej jakiegokolwiek aspektu prowadzonych prac. 
18. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z elementów i/lub materiałów oraz urządzeń nowych, nieużywanych, o wysokiej jakości, przy czym jeżeli materiały występują w różnym gatunku, wymaganym jest użycie materiałów pierwszego gatunku, posiadających wymagane przez obowiązujące przepisy odpowiednie badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty, itp. bądź inne dokumenty, czy też świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione do tego podmioty bądź instytucje. Elementy i/lub materiały oraz urządzenia te powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
 i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

19. Na każdym etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, na każde żądanie
Zamawiającego, wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, atestów, zezwoleń, świadectw bądź innych dokumentów dopuszczających materiały i wyroby do stosowania w budownictwie. Zamawiający może żądać dodatkowych badań dla planowanych do wbudowania materiałów i/lub wyrobów, urządzeń i już wbudowanych, które Wykonawca wykona własnym staraniem w ramach przysługującego mu wynagrodzenia.
20. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy  z dołożeniem najwyższej, ponadprzeciętnej staranności i jakości, z zachowaniem  technologii wykonywania tego typu prac, z uwzględnieniem sztuki budowlanej i norm branżowych. 
21. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w szczególności po wystawieniu przez Wykonawcę faktury lub faktur za wykonane prace zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie, w którym wyszczególni wszystkich Podwykonawców, a także złoży oświadczenia podpisane przez Podwykonawców, dalszych podwykonawców i Dostawców o niezaleganiu z jakimikolwiek wynagrodzeniem na ich rzecz - na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy. Oświadczenie to zostanie złożone na dzień wskazany przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedłożenia powyższego, złożenia niekompletnego zestawienia lub pozyskania przez Zamawiającego wiedzy, że Wykonawca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający według swojego uznania ma prawo do wstrzymania płatności w całości lub w części na czas przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności przedstawienia szczegółowych pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy i Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub Dostawcy. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca posiada nieuregulowane należności wobec Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub Dostawcy Zamawiający ma prawo do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz takiego podmiotu w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym dokonanie zapłaty zmniejsza zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy o wartość wypłaconej należności.  

22. Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów. Lista zostanie przedstawiona przez Zamawiającego i będzie obejmować nie więcej niż 10 osób.

23. Przedłożenia kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i systemów w języku polskim, a także wymaganej przez Zamawiającego pełnej dokumentacji powykonawczej.
§ 6 Personel Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest pełniący obowiązki Kierownika Budowy:


...................................................

2. Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

4. Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

§ 7 Termin wykonania Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy : 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy 
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy określa „Harmonogram rzeczowo-finansowy" zwany dalej harmonogramem.
3. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji robót przewidzianych w harmonogramie, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 
o przyczynach powstania opóźnienia, informacji o czynnościach mających na celu likwidację opóźnienia, w terminie 3 dni od daty wezwania. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyśpieszenia tempa robót, tak aby przedmiot umowy został wykonany 
w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami mającymi na celu przyśpieszenie robót, będą obciążać wyłącznie Wykonawcę.

4. Jako terminowe wykonanie przedmiotu umowy traktuje się wykonanie wszystkich obowiązków nałożonych w treści niniejszej umowy na Wykonawcę. W szczególności przed upływem terminu wykonania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić prawomocną decyzję w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie, a ponadto ma on obowiązek wykonania wszystkich prac, przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej, przekazanie Zamawiającemu obiektu, dokonanie wszystkich prób i badań, a także przekazanie przez Wykonawcę wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z treścią niniejszej umowy.
§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę lub kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.   
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

4. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

5. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy 
i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3.

§ 9 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę : ...............zł netto (słownie: ............................................ zł )   plus podatek VAT ..........zł 


( słownie: ........................................... zł )

   
Ogółem brutto   ................zł ( słownie: ............................................... zł)  

2. Cena uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ, STWiORB, dokumentacji projektowej oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym koszty pkt 5). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Strony zgodnie stwierdzają, że uzgodniona cena dotyczy również poszczególnych pozycji nie wyszczególnionych w przedstawionym przez Zamawiającego wykazie robót, jeżeli ich wykonanie jest zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
3. Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz, i Zysk określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §2 ust.2 Umowy, odbywać się będzie po wykonaniu i bezusterkowym, protokolarnym odebraniu robót odpowiadających 25, 50, 75% wartości całej umowy i ujęcia tych prac w przejściowych świadectwach płatności, pod warunkiem wykonania tych robót zgodnie z harmonogramem robót.
5. Cena ryczałtowa uwzględnia całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczególności poniższe koszty:

a. koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy  wraz z doprowadzeniem i użyciem mediów, w tym zaplecze dla Inwestora Zastępczego - koszt ich doprowadzenia, urządzenia i likwidacji

b. koszty oznakowania terenu budowy i terenu robót,

c.  koszty zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji  w trakcie trwania budowy, koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy  i terenu robót oraz utrzymania w czystości dróg publicznych,

d. koszty wykonania, utrzymania i likwidacji dróg tymczasowych na czas budowy wraz z przywróceniem terenu do poprawnego stanu technicznego,

e. koszty organizacji ruchu drogowego  w tym wykonanie niezbędnych projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy  i docelowej organizacji ruchu drogowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym wraz z zatwierdzeniem projektów przez wykonawcę robót w organach zarządzających ruchem, wraz z wykonaniem oznakowania, kosztami jego  utrzymania na czas trwania budowy,

f. koszty przeglądu urządzeń infrastruktury technicznej przez eksploatatorów urządzeń i ewentualnego ich zabezpieczenia oraz koszty nadzoru władających terenem użytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych,

g. koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót

h. koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej w tym pozyskanie reperów, wytyczenie przedmiotu umowy, wznowienie granic nieruchomości, na których zostaną wybudowane obiekty, inwentaryzacja geodezyjna  powykonawcza wraz z kartami studni, wniesienie zmian użytku gruntu, mapa zasadnicza z naniesieniem zmian na zasoby miejskie – 4 pkl wraz z nośnikiem elektronicznym, dla każdego obiektu osobno,
i. koszt ochrony i odtworzenia trwale uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych z uwagi na fakt, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót,

j. koszty zajęcia pasa drogowego i uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego dla urządzeń nie związanych z ochroną drogi również  koszt umieszczenia urządzenia obcego za każdy kolejny rok, z rokiem odbioru końcowego włącznie, zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r  
o drogach publicznych (Dz. U Nr 14 poz.6 z późn.  zm.)

k. koszty dokumentacji powykonawczej, z domiarami do punktów stałych oraz oświadczeniami kierownika budowy i projektanta o  braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw z załączonymi rysunkami zamiennymi - 4 kpl.

l. koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności
m. koszty planu BiOZ, Planu Zapewnienia Jakości,

n. koszty próbnego rozruchu, rozruchu obiektów, koszty środków wymaganych do rozruchów, zakupu mediów i udziału uczestników  rozruchu,  koszty dozoru, eksploatacji i utrzymania obiektów do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

o. koszty świadectw energetycznych budynków, wykonane przez osobę niezależną,

p. koszt zapewnienia nadzoru geologicznego i hydrogeologicznego przy budowie w niezbędnym zakresie,

q. koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do  odbiorów robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego robót, wraz z interpretacją wyników, koszt przygotowania kanalizacji i wykonania inspekcji TV kanałów z przekazaniem zamawiającemu 4 egz. kaset video VHS lub nośnika cyfrowego ( płyta CD odczytywana w napędach CD-ROM lub DVD-ROM) 
z zapisem przeglądu kamerą, pomiarem spadków i wydruków z przeprowadzenia monitoringu kanału z udziałem przedstawiciela PWiK,
r. koszt przygotowania kompletu dokumentów (dla każdego obiektu osobno) niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w PINB,
s. koszty związane ze zmianą zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji, pozwoleń,
t. koszty szkolenia z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników.
u. Inne koszty nie wymienione powyżej, których poniesienie jest niezbędne do realizowania przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie zostały wprost wymienione w dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia oferty przez Wykonawcę, a są konieczne do realizacji zadania, 
a których konieczność poniesienia powinna zostać przewidziana przez Wykonawcę zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Roboty zaniechane, rozliczane będą według wg. następujących zasad:

- wyliczenie wartości robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, nastąpi na podstawie cen jednostkowych kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
-  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny zostaną przyjęte na podstawie średnich cen SEKOCENBUD za okres kwartału poprzedzającego wprowadzenie tego rozliczenia. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR oraz KNNR a następnie  wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
9. 
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających o których mowa w art. 67    ust. 1 pkt 6) ustawy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed  przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. Podstawą wyliczenia robót uzupełniających, będą nośniki cenotwórcze i ceny jednostkowe przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą przetargową. Wartość szacunkowa zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego.

10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy, które ewentualnie wystąpią w trakcie realizacji przedmiotu umowy i są konieczne do wykonania, niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. Wykonanie robót dodatkowych będzie możliwe po zawarciu umowy na zamówienie dodatkowe. Podstawą wyliczenia robót dodatkowych, będzie kosztorys sporządzony w oparciu o nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie średnich cen nie wyższych, niż określonych w Sekocenbud na dzień rozpoczęcia robót dodatkowych. Podstawa udzielenia zamówienia dodatkowego nie może wynikać z niestaranności lub niedbalstwa Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.
11. Przejściowe świadectwa płatności wykonanych robót będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego.
12. Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć:



- operat geodezyjny powykonawczy z domiarami do punktów stałych 

- protokoły badań 

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń podziemnych

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

13. Faktura częściowa może być wystawiona po przekroczeniu stanu zaawansowania prac zgodnie 
z zasadami określonymi w treści § 9 ust. 4 niniejszej umowy.
14. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Inspektorów Nadzoru protokół częściowego wykonania robót  oraz częściowe świadectwo płatności za zakończone elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym a faktury końcowej – końcowe świadectwo płatności podpisane przez inspektorów nadzoru i protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Komisję odbiorową.

15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy i upoważnia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 9215KC) zgodnie z załączonymi fakturami podwykonawców.

16.  Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy na podstawie faktur częściowych nie przekroczy 75% wartości umowy, o której mowa w § 9 pkt 1 niniejszej umowy. Zapłata pozostałej część i wynagrodzenia (25%) nastąpi po odbiorze końcowym. 

§ 10 Termin płatności

Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą na rachunek bankowy prowadzony 
w …………………………………….………….., nr rachunku: …...……………………………..…………….. 
w terminie do 30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót i częściowym świadectwem płatności potwierdzonym przez właściwych inspektorów nadzoru, a także po przedstawieniu dowodu zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawców i Dostawców, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawców lub Dostawców.

§ 11 Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe  

§ 12 Odbiór

1.Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego.
2.O zgłoszeniu gotowości zakończenia robót, Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej załączając po 4 kpl. dokumentów odbiorowych do odbioru końcowego robót zgodnie z pkt.5

3.Dokumenty odbiorowe muszą być przygotowane oddzielnie dla każdego obiektu. 

4.Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości zakończenia robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosowanych zezwoleń właściwych organów, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy.

5.Do odbioru końcowego należy przygotować:

 5.1.Urządzenia, sieci zewnętrzne: wod-kan,  

5.1.1. Operaty geodezyjne powykonawcze wraz z naniesieniem na zasoby miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym.

5.1.2. Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, podsypek, obsypek, zasypek z udziałem PWiK, 

5.1.3. Raport z inspekcji TV PWiK wraz z interpretacją wyników oraz zapisem inspekcji na nośniku elektronicznym.

5.1.4. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

5.1.5. Dokumentację powykonawcza z domiarami do punktów stałych oraz oświadczeniami kierownika budowy i projektanta o braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw załączyć rysunki zamienne. 

5.1.6. Protokoły przywrócenia terenu do stanu pierwotnego

5.1.7. Protokoły z prób szczelności, prób ciśnienia

5.1.8. Protokoły o prawidłowym zabezpieczeniu obcego uzbrojenia potwierdzone przez użytkowników sieci.

5.1.9. Karty inwentaryzacyjne studni.

5.1.10.Protokół z badań i sprawdzeń do PINB. 

5.1.11.Protokół z włączeń, odcięć i zaślepień przełączanych sieci podpisany przez PWiK. 

5.1.12.Książki obmiarów- do robót ziemnych wod–kan z wyliczeniem mas robót ziemnych i kształtek. 

5.1.13.Protokoły o nienaruszeniu obcego uzbrojenia.

5.1.14.Zapewnienie o jakości zastosowanych materiałów.

5.1.15.Protokół przeglądu technicznego wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej podpisany przez  PWiK. 

5.1.16.Raport z analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganych parametrów przez SANEPID i PWiK, wykonany przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, z interpretacją wyników.

5.1.17.Karty gwarancyjne.

5.1.18. Protokoły sprawdzenia skuteczności działania zasuw podpisane przez PWiK 

5.1.19. Protokół sprawdzenia działania hydrantów w zakresie p.poż.

5.1.20.Protokoły z rozruchu  wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji oraz protokołem z przeszkolenia pracowników użytkownika.

5.2. Roboty drogowe
5.2.1.Operaty geodezyjne powykonawcze z domiarami do punktów stałych wraz z naniesieniem na zasoby miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym.

5.2.2.Protokoły badań zagęszczenia gruntu i nośności podbudowy (wraz z opracowaniem wyników i mapką z zaznaczoną lokalizacją badanych miejsc) 

5.2.3.Wycinki próbek asfaltobetonu i ich badania wraz z zaznaczoną lokalizacją miejsc badań..

5.2.4.Sprawdzenie równości nawierzchni.

5.2.5.Potwierdzenie w dzienniku budowy odbioru poszczególnych warstw i koryta.

5.2.6.Zapewnienie o jakości zastosowanych materiałów.

5.2.7.Książki obmiarów.

5.2.8. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

5.2.9.Protokoły przywrócenia terenu do stanu pierwotnego

5.3.Roboty elektryczne
Wewnętrzne instalacje elektryczne, sieci zewnętrzne:

5.3.1.Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

5.3.2.Protokoły pomiaru izolacji,

5.3.3.Protokoły odbioru AKPiA, sterowania i monitoringu

5.3.4. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

5.3.5.Karty gwarancyjne

5.5.6.Operaty geodezyjne powykonawcze z naniesieniem na zasoby miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym.

5.4.W zakresie robót instalacyjnych:

Wewnętrzna instalacja c.o., wod-kan., wentylacji:

5.4.1.Protokoły szczelności i płukania.

5.4.2.Protokół z uruchomienia instalacji na zimno i gorąco.

5.4.3.Protokół z regulacji instalacji.

5.4.4.Protokół sprawdzenia wentylacji, temperatury powietrza nawiewnego, temperatury powietrza w pomieszczeniu, pomiary wilgotności powietrza, pomiary natężenia hałasu wraz z opinią. 

5.4.5.Protokoły z rozruchu kotłowni wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji kotłowni oraz protokołem z przeszkolenia pracowników użytkownika

5.4.6.Karty gwarancyjne

5.4.7. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

5.5. Roboty budowlane
5.5.1.Protokół sprawdzenia ciągów wentylacyjnych wraz z opinią kominiarską

5.5.2.Protokół sprawdzeń obiektów UDT –dźwig, 

5.5.3.Protokoły robót ulegających zakryciu

5.5.4.Karty gwarancyjne

5.5.5. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały

5.5.6.Operaty geodezyjne powykonawcze z naniesieniem na zasoby miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym.

6.Dokumentacja powykonawcza musi zawierać potwierdzenie Kierownika Budowy i Projektanta o braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw należy załączyć rysunki zamienne, wykonane po 4 kpl. dla każdego z obiektów zgodnie z pkt.5. Dokumentacje odbiorowe winny być spięte, zaopatrzone w stronę tytułową i spis treści. 

7.W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru inspektorzy nadzoru potwierdzą lub zaprzeczą ten fakt w Dzienniku budowy.

8. W ciągu 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia do odbioru (potwierdzenia przez

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy faktu gotowości do odbioru Zamawiający powoła Komisję odbioru wykonania robót, 

9. Czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 21 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia prac Komisji odbioru.

10.Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na  usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem i dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie) Zgodnie z ustawą o odpadach 
z dnia 27.04.2001 (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

11.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek,

b) w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

· jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad  lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią. 

12.  Komisja odbiorowa sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Protokół podpisują obie strony umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie

13. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego.
§ 13 Kary umowne
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

1) opóźnienie w oddaniu  całości przedmiotu umowy określonego w § 2, przy czym kara będzie naliczana w od wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 pkt 1 umowy zgodnie 
z poniższymi zasadami: w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia trwający do 30 dni 
w stosunku do  ustalonego terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia trwającego od 31 do 60 dni w stosunku do  ustalonego terminu wykonania umowy oraz w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu wykonania umowy trwającego powyżej 60 dni.
2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej,

3) spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej   powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy.

4) opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  powykonawczej  w wysokości 5.000,00 zł dziennie licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie odbioru końcowego,

5) powierzenie prac Podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej zgodny od Zamawiającego – 
w kwocie 1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy stwierdzony przypadek.

6) stwierdzenie naruszenia przepisów i zasad BHP – 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
7) opóźnienie w przedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub kopii aneksu do umowy z podwykonawcą - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w treści § 16 ust. 3 niniejszej Umowy.
8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 pkt 1 umowy
9) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 pkt 1 umowy za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, przy czym dla każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kara ta jest liczona osobno

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 pkt 1 umowy za każdy dzień braku dokonania zmiany, począwszy od upływu terminu wskazanego w treści wezwania Zamawiającego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Ustala się, że łączna wysokość kar wskazanych w niniejszym paragrafie Umowy nie przekroczy kwoty stanowiącej wartość 25% wynagrodzenia umownego brutto.
7. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
8. Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę 
i niezależnie od jej wysokości.

9. W przypadku, gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
§ 14 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. Wykonawca jest w zwłoce z terminami zakończenia etapów robót określonych w harmonogramie o co najmniej 5 tygodni w stosunku do terminów tam przyjętych.

4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:


  a) 
zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

b) 
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie 
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

c) 
Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je 
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

 - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a) sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy.

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w §12 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót- kosztorysów powykonawczych. 

   6.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę i niezależnie od jej wysokości.

  7.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy wraz uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

8.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 4a), 4b), 4c) Zamawiający zleci 
wykonanie tych czynności innym Wykonawcom a kosztami obciąży Wykonawcę . 

9. 
W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt 
opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 
10. 
Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych 
może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

 11.
Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy, niezależnie od podstawy takiej czynności i stopnia zawinienia którejkolwiek ze stron umowy nie powoduje wygaśnięcia po stronie Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych, odszkodowania, a także nie powoduje wygaśnięcia praw z tytułu rękojmi i gwarancji.
§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem 
umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych złotych, ustalonego w ( 9 ust.1 niniejszej umowy na zasadach określonych 
w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie .....................

2.
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy    
3.

Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (bez oprocentowania)  na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, przy czym Wykonawca może zwrócić się o zwrot zabezpieczenia nie wcześniej niż po wykonaniu wszystkich obowiązków umownych i uznania przez Zamawiającego umowy za należycie wykonanej, przy czym nie wcześniej niż po sporządzeniu i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. Przedwcześnie złożony wniosek nie wywołuje skutków prawnych i  Zamawiający taki wniosek odrzuca.
4.

Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwrócone (bez oprocentowania) na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania takiego wniosku. Wniosek można złożyć po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie 3 lat lub po okresie przedstawionym w ofercie Wykonawcy. Przedwcześnie złożony wniosek nie wywołuje skutków prawnych i  Zamawiający taki wniosek odrzuca.

5.

Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

6. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 16 Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonania prac związanych z realizacją umowy zgodnie z zasadami określonymi w treści niniejszej umowy, a także zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia oraz zmiany przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
3. Do wniosku o zawarcie lub zmianę umowy z podwykonawcą Wykonawca przedkłada projekt umowy lub projekt zmiany umowy wraz ze zgodą Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy (lub projektu zmian do umowy) albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (lub zmiany umowy) z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (lub na zmianę zawartej umowy), przy czym za datę zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń strony ustalają datę nadania pisma w placówce pocztowej lub placówce operatora wyznaczonego. W treści umowy (lub zmiany umowy) koniecznym jest wskazanie szczegółowego zakresu wykonywanych prac oraz wartość tych robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub aneksu do umowy w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą albo zmiany takiej umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do zawarcia takich umów albo ich zmian stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
6. W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu bez podania przyczyny, z wyłączeniem tych którzy zostali wymienieni w ofercie. W szczególności zastrzeżenia lub sprzeciw mogą zostać zgłoszone, gdy: 
· umowa, jej projekt, aneks do umowy lub jego projekt nie zawierają zakresu prac przekazanych Podwykonawcy, wysokości wynagrodzenia, 
· w umowie, jej projekcie, aneksie do umowy lub jego projekcie ustalono wynagrodzenie, które nie jest ryczałtowe  
· termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, jej projekcie, aneksie lub jego projekcie jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

(dotyczy także Podwykonawców zgłoszonych w ofercie).
8. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Podwykonawcy, stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
2. W zakres tej gwarancji wchodzą min 3 wliczone w cenę oferty przeglądy gwarancyjne w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniające bezusterkową eksploatację wszystkich zainstalowanych urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis, przeglądy i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń w okresie gwarancji lub rękojmi, których serwisowanie i konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. W przypadku, jeżeli warunkiem utrzymania gwarancji na poszczególne urządzenia jest wykonywanie serwisów lub czynności serwisowych we wskazanych przez producenta bądź dystrybutora okresach, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymaganej ilości przeglądów lub innych czynności serwisowych.
3. W stosunku do wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji okres gwarancyjny nie biegnie, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego z zastrzeżeniem art. 581 §1 k.c a potwierdzeniem zakończenia okresu gwarancji będzie podpisany przez 
obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.

4. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt  Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez  Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
8. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie dokonuje przeglądów lub nie wykonuje wymaganych  czynności serwisowych, Zamawiający powierzy ich wykonanie podmiotowi 3-ciemu, a kosztem ich wykonania zostanie obciążony Wykonawca.

9. Karta Gwarancyjna będzie stanowiła Zał. Nr 1 do niniejszej umowy.

10. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z § 17 ust.1.
11. Bieg okresu gwarancji i rękojmi, w tym w stosunku do zainstalowanych maszyn i urządzeń rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

12. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie   na nowo w stosunku do rzeczy/elementu prac stanowiących przedmiot naprawy i innych elementów integralnie z nimi związanych . W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu w stosunku do rzeczy/elementu prac stanowiących przedmiot naprawy i innych elementów integralnie z nimi związanych o czas, w którym wada była usuwana.

13. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 18 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w oparciu o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:


2. 1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, o których mowa we 
wzorze umowy, w następujących przypadkach:

2.1.1. wystąpienie „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie  nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

2.1.2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania przez okres co najmniej 30 dni, 

2.1.3. konieczność wykonania  zamówień dodatkowych lub uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 i 6 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania  oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

2.1.4. opóźnień w przyłączeniu  obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących  po stronie  Wykonawcy

   2. 2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

2.2.1. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii, w szczególności która powodowałaby obniżenie kosztów robót lub kosztów użytkowania budynku lub zwiększenie trwałości lub długości użytkowania poszczególnych elementów  
2.2.2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na   postęp technologiczny bądź  zmiany  obowiązujących przepisów, 
2.2.3. zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia,  powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 

2.2.4. zmiany Kierownika Budowy  Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska  
z zastrzeżeniem równoważności uprawnień,

2.2.5. zmiany potencjału technicznego i innych zasobów na których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

2.2.6. zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy, 
2.2.7. zmiany w zakresie ograniczenia zakresu robót i wysokości wynagrodzenia wykonawcy (jego pomniejszenia) w razie rezygnacji z wykonywania części robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy.
2.2.8. zmiany w zakresie zamiany technologii wykonania, materiałów i urządzeń przedstawionych   w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonywane prace, eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3.W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

5.Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie.

6.Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu   właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy

Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe    obowiązujące przepisy prawne. 

8.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu      dla każdej ze stron umowy.

………..……………





      ……..………………
  ZAMAWIAJĄCY




                       WYKONAWCA

Załącznikami do umowy są:
1. Karta gwarancyjna;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy;
3. Kosztorysy ofertowe;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub/i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5. Dokumentacja projektowa;
6. Polisa;
7. Pełnomocnictwa;
8. Wzór oświadczenia podwykonawców, dalszych podwykonawców i dostawców
Załącznik Nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

Do umowy nr …………………………………       z dnia ........................................................

Określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady.
Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane. Instalacyjne i elektryczne oraz urządzenia i sprzęt wykonane w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na budynek biurowo-socjalny”
1. Adres: ………………………………………..……………………………………………

2.Data odbioru końcowego zadania: …………………….........…………………………………..
3. Ogólne warunki gwarancji:

3.1 Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

3.2 Wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt nie mają wad i usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne użytkowanie. 

3.3 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych 
w okresach trwania gwarancji.

4 .   Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie trzech dni.

5 .   Jeżeli przystąpienie do usunięcia wad i usterek ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, to wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na prolongatę terminu.

6 .   W przypadku nie przystąpienia do napraw wg zasady określonej w pkt 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu uruchomienia zastępczego usunięcia wad i usterek.

7 .     Termin usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o usterkach. Za pisemną zgodą Zamawiającego, termin ten może ulec wydłużeniu.

8 .   Każda wykonana naprawa musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru i zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej.

9 .   W przypadku nie przystąpienia do napraw wg zasad określonych w pkt 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi. Wystarczającym dokumentem stwierdzającym fakt nie usunięcia usterek jest protokół sporządzony przez inspektorów nadzoru oraz przy udziale użytkownika. Wymogiem jest, aby o spotkaniu, na którym utworzony zostanie przedmiotowy protokół został powiadomiony Wykonawca.

10 W stosunku do wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji okres gwarancyjny nie biegnie, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego z zastrzeżeniem art. 581 §1 k.c. Potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 

11 Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

12 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady i usterki powstałe na skutek normalnego zużycia lub szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub Użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

13 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt wynosi …………. miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
14 W chwili wygaśnięcia rękojmi a w okresie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca wszelkie wady i usterki powstałe na obiekcie będzie usuwał na koszt własny. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający zleci innemu podmiotowi usunięcie wad i usterek i będzie dochodzić zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na usunięcie wad i usterek.

15 Dopuszcza się możliwość kontaktowania Wykonawcy i Zamawiającego 
za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.
Warunki gwarancji przyjął:

............................................................


                       ............................................

ZAMAWIAJĄCY:

   



         WYKONAWCA:
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCÓW, DALSZYCH PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW

Oświadczenie o braku wymagalnych roszczeń podwykonawców względem Wykonawcy

Do 

…………………………………………………………

Działając w imieniu ________________________
(pełna nazwa Podwykonawcy) oświadczamy, że według stanu na dzień składania niniejszego oświadczenia oraz na dzień ______________________ (data wystawienia faktury przez Wykonawcę do której oświadczenie  stanowi załącznik) nie przysługują nam żadne wymagalne roszczenia w stosunku do __________________________ (pełna nazwa Wykonawcy) z tytułu Umowy nr ________________ zawartej w dniu________________(Umowa podwykonawcza).

W przypadku gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je rozumieć jako zwolnienie …………………………………………………………………..z zobowiązań z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wzglądem Podwykonawcy wynikające z Umowy podwykonawczej.

............................................
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